

Приложение 4  
к Правилам утверждения  
инвестиционных  
программ (проектов) субъекта  
естественной  
монополии, их корректировки, а  
также  
проведения анализа информации  
об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на первое полугодие 2019 год**

АО «Майкаинзолото», Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

Проект утвержден приказом ГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции

и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» № 185-ОД от 29 ноября 2017г.

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество натуральных показателей	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге (без НДС)		Заемные средства			Бюджетные средства			Нерегулируемая (иная) деятельность				
				план	факт	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт		отклонения	причины отклонения		
			план	факт	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт	отклонения	причины отклонения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Замена дымососа ДН -17 парового котла стационарный №5 в комплекте электродвигателем 160кВт, 1000об/мин.	Шт. С	1			4253,3		4253,3												

*[Handwritten signature]*



Руководитель организации Генеральный директор **К.С. Ботин** « 10 » Июнь 2019г.

(Ф.И.О.,(при его наличии) подпись, дата)

Информация о ходе исполнении:

П.1. Закуп оборудования и замена дымососа ДН -17 парового котла ДКВр-20х13, № 5 запланирована на август – сентябрь 2019г.

*[Handwritten mark]*